
ASAÄBAU Güstrow, Neugestaltung des Marktes

|Nr......ly°rBanesname... ............._„..................._...........„_...........;.................._^^^^^
l ] Allgemeines Die 04.07.23 Man 11.08.25|
2 i Bauablauf Die 25.07.23 Fre 08.08.25
3 : vorbereitende Arbeiten Man 24.07.23 Fre 18.08.23

l. Bauabschnitt (inkl. Kanal- und Leitungsbau DomstraBe - Pferdemarkt) Man 21.08.23 Fre 26.07.24
39 I 2. Bauabschnitt Mon 09.10.23 Fre 26.07.24 I
58 1 3. Bauabschnitt Mon 05.02.24Fre 13.12.24
76 l 4. Bauabschnitt Mon 01.07.24 Don 07.08.25

M [ 5.Bauabschnitt^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^ M

_LHa!fte.2,.20.!3. iHa!fte.l,.2024______jHa!fte^20^^^^ J.Ha!fte2t.2p25^

Der Bauzeitenplan steht unter dem Vorbehalt:

- der Befundlage der Bodendenkmalpflege und
- der Witterung

In den Bauabschnitten erfolgt zuerst der Tiefbau, danach die Gestaltung derVerkehrsflächen.

ASA-Bau GmbH
Am Stellwerk 2a
18233 Neubukow

-BauzeitenplanNr.l-
2&07.2023


