

Maßnahme	2020		2021		2022		2023		2024	
	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung
<b>1. Altstadt</b>										
<b>Maßnahmen in Planung und Ausführung</b>										
Markt	X		X			X (1. BA)		X (2. BA)		X (3. BA)
Armesünderstraße	X			X <sup>5)</sup>						
Franz-Parr-Platz <sup>4)</sup>	X		X							
Klosterhof			X		X			X		
Am Berge 2. BA					X		X			X
Heiliggeisthof							X			
Turmstraße									X	
Park- und Festplatz An der Bleiche		X								
<b>2. Erweiterungsgebiet Altstadt</b>										
<b>Maßnahmen in Planung und Ausführung</b>										
Krückmannstraße	X		X			X				
Besserstraße			X		X			X		
Weg am Tennisplatz					X		X			X
<b>3. Schweriner Vorstadt (EFRE-Maßnahmen)</b>										
<b>Maßnahmen in Planung und Ausführung</b>										
Spaldingsplatz		X (2. BA)								
Zu den Wiesen		X (1. BA)		X (2. BA)						
<b>4. Stadtumbau Weststadt</b>										
<b>Maßnahmen in Planung und Ausführung</b>										
Walter-Griesbach-Platz		X								
Bärstammweg (Abschnitt Heideweg - Güstrower Baumschule)	X		X			X				
Großer Kraul					X		X			X
Kleiner Kraul					X		X			
Klötterpott							X		X	
<b>5. sonstiges Stadtgebiet</b>										
<b>Maßnahmen in Planung und Ausführung</b>										
<b>Schweriner Vorstadt</b>										
Robert-Belz-Straße		X								
Wossidlostraße	X			X						
Flotowstraße	X		X			X				
Kiebitzweg 2. BA (Abschnitt Heideweg-Kuhlenweg)		X								
Kuhlenweg (Abschnitt Kiebitzweg-Ulrichplatz)					X		X			X
<b>Dettmannsdorf</b>										
Alt Güstrower Straße, 1. BA, H.-Borwin-Straße - Niklotstraße		X								
Dachssteig	X		X			X				
Niklotstraße, 1. BA Suckower Platz-Alt-Güstrower-Str.	X		X					X (1. BA)		
Niklotstraße, 2. BA Alt-Güstrower-Str. - Wendenstraße			X		X					X (2. BA)
Werlestraße <sup>1)</sup>					X					
<b>Goldberger Viertel / Plauer Vorstadt</b>										
Falkenflucht (Baubeginn nach Brückenneubau)	X							X		
Wallensteinstraße <sup>4)</sup>	X		X							
Gutower Straße	X					X				
Schwarzer Weg (Abschnitt Goldberger Straße-Zufahrt Regenrückhaltebecken)	X		X					X		
Bgm.-Dahse-Straße zw. Gutower Straße - Weinbergstraße	X		X					X		
Weinbergstraße zw. Plauer Straße - Clara-Zetkin-Straße			X		X					X (1. BA)
<b>übriges Stadtgebiet</b>										
Dehmerer Straße <sup>2)</sup>						X				
<b>Erschließung Neubaugebiete</b>										
BP 11 Hengstkoppelweg, 3. BA				X						
BP 67 östlich Bredentiner Weg <sup>3)</sup>	X			X (1. BA)		X (2. BA)				
BP 77 Stahlhof <sup>3)</sup>	X		X			X		X		X
BP 6b Suckower Tannen <sup>3)</sup>	X			X		X		X		
BP 91 Fischerweg <sup>3)</sup>	X					X		X		
<b>Erlebnisvielfalt Inselfee <sup>2)</sup></b>										
Erlebnisvielfalt Inselfee, Zur Kanalbrücke und An den Bootshäusern	X			X						
Erlebnisvielfalt Inselfee, zw. An den Bootshäusern - Schöninsel	X					X				
Erlebnisvielfalt Inselfee, Fährhausweg	X							X		
Erlebnisvielfalt Inselfee, Barlachweg										X
<b>6. Brücken</b>										
<b>Maßnahmen in Planung und Ausführung</b>										
Brücke Nr. 49 Dehmen über den Aufragen <sup>2)</sup>				X						
Brücke Nr. 53 Schöninsel <sup>2)</sup>	X					X		X		
Brücke Nr. 63 Falkenflucht	X					X				
Brücke Nr. 58 An der Schanze (Durchlass)	X							X		
<b>7. Rad- bzw. Gehwege als eigenständige Maßnahmen</b>										
<b>Maßnahmen in Planung und Ausführung</b>										
L17 - Liebnitzstraße - westlicher Gehweg und beidseitige Radwege		X		X						
Gehweg in der Dorfstraße (OT Suckow) <sup>6)</sup>	X		X			X				
Rad-/Gehweg Schwarzer Weg					X		X			
Rad-/Gehweg An der Schanze					X		X			
Gehweg Glasewitzer Chaussee (Abschnitt zum Bahnhof Primerburg), einschl. Straßenbeleuchtung					X		X			

<sup>1)</sup> Abhängig von der Fertigstellung des Schulneubaus Thomas Münzer Schule

<sup>2)</sup> Realisierung ist abhängig von der Gewährung einer Zuwendung

<sup>3)</sup> für Neubaugebiete Maßnahmebeginn durch SWG/ SAB, Stadt zu einem späteren Zeitpunkt mit Verkehrsanlagen

<sup>4)</sup> bezüglich der Bauausführung besteht eine Abhängigkeit zu den Vorhaben Markt und Franz-Parr-Platz, welche mit Vorbereitung der Vorhaben geklärt wird

<sup>5)</sup> Vorfinanzierung aus Städtebaufördermitteln, Eigenanteil der Barlachstadt wird in den Doppelhaushalt 2022-2023 eingestellt

<sup>6)</sup> Anwendung Erschließungsbeitragsrecht erforderlich